
Zusammenarbeit mit picoEVENTS 
 
Nationale OLs: 
 
2 Monate vor dem Lauf: 

o Spezialitäten bei Bahnanlage (Neutralisation, 2 verschiedene Starts, 
Schlaufen OL, individuelle Bahnen etc.) 

o Absprachen betreffend Startgrid (Vorlage bei mir beziehen) 
o Absprache betreffend Startlisten (Spezielle Wünsche, Vorgabe 

Elitesport, WRE etc) 
o Postennummern habe ich: 81-190, Radioposten 201-205 
o Absprache betreffend Funkposten 
o Absprache wie Mutationen getätigt werden (mein Wunsch: 

Nachmeldungen offiziell zulassen und als Vakant-Vergaben über 
mein modify-Portal laufen lassen – zumindest Mutationen (auch 
SI-Card) über mein Portal zulassen (modify.picoevents.ch) 

 
3 Wochen vor dem Lauf: 

o Startgrid (ev Test) 
o OCAD-Export Version 8 Text. 
o Abmachen, wie das Postenmaterial vor Ort kommt. 

 
Di/Mi, 1.5 Woche vor dem Lauf, nach Anmeldeschluss 

o Startliste wird erstellt 
 
Mittwoch, 1.5 Wochen vor dem Lauf: 

o Kontrolle der Startliste durch den TD, Bahnleger und Laufleiter 
 
Freitag, 1 Woche vor dem Lauf. 

o Aufschaltung der Startliste beim SOLV 
 
 

Lauftag 
o Abgabe synchronsisierter Einheiten, Modems und Postenmaterial (ev. 

Vortag, nach Absprache) 
o Startuhren, Startmaterial inkl Check-Starliste für die Startorganisation 
o Nachmeldungen vor Ort mit 4 Helfern des organisierenden Clubs 
o Auslesen vor Ort mit 2 Helfern des Clubs 
o LiveResults auf https://results.picoevents.ch 
o Zielfunk, damit man sieht, wer im Ziel ist, aber noch nicht ausgelesen 

hat, Radioposten wenn gewünscht. 
o Allfälliger Speaker-Unterstützung über die LiveResults 
o Sofort nach Abschluss: Publizieren der Ranglisten beim SOLV (und 

nach Absprache Eventor, Winsplits etc)  
 
 

 
 



Regionale OLs 
 

o Anmeldeportal picoEVENTS  > 1 Monat vor dem Lauf aufschalten 
o Absprechen, wie das Nachmeldeverfahren stattfinden soll à Karten 

müssen jederzeit unter Kontrolle sein! Vorangemeldete bekommen 
Profi-Druck! 

o Nachmeldungen vor Ort entgegennehmen à nachgedruckte 
Karte wird in die Hand gedrückt. (steht idealerweise in der 
Ausschreibung, Nachgedruckte Karten haben 
erwiesenermassen schlechtere Qualität, die Drucker haben 
deutlich bessere Maschinen) 

o Portal offen lassen bis am Tag vor dem Lauf (mit hinterlegten 
Karten, so dass Portal automatisch abstellt, wenn keine Karten 
pro Kat mehr vorhanden sind) 

o Walk-In mit den noch zur Verfügung stehenden Karten (diese 
sind am Start), wenn keine Karten steht diese Kat nicht mehr zur 
Verfügung (allenfalls druckt man diese Karten vor Ort nach und 
erfasst konventionell direkt in ORware drin. 

o Spezial-Anwendungen: Walk-In wenn Anmeldung nicht am 
Auslese-Ort sein kann (verschiedene Walk-In Varianten für 
schnelleres Anmelden)  

 
 
 

Material picoEVENTS  
(inbegriffen für Regionalen OL: 60 Posten, Nationaler: 80 Posten) 
o 100 Postenständer Weidepfahl  
o 100 Postenständer Alu 
o 100 Flaggen 
o Einheiten 81-190 
o RadioEinheiten Start/Ziel, 201-205 
o 6 LTE-Modems SI 
o 3x Startuhren-Set (60.-/Set + Einsatz) 
o 70 SI-Card 5 (2.-/Vermietung) 
o Generator (50.-/Einsatz) 
o WLAN-Bridge für (20.-/Einsatz) 

o Internet aus Bauernhaus (zB. 5er-Staffel-Wiesen) 
o Anmeldung an anderer Stelle als Auslesen (Sichtkontakt) 

o PowerOverEthernet (damit nicht lange Ethernetkabel verlegt werden müssen) 
o FritzBox für Internet über LTE inkl PoweroverEthernet (damit FritzBox via Stab 

weit oben LTE holen kann) 
o Starlink für Internet in Gebieten ohne Handy-Empfang (50.-/Einsatz) 

o Freie Sicht auf Himmel erforderlich 
 
 
 
 
 
 



Anmeldeportal und LiveResults 
Diese Anwendungen laufen über Server im Internet, darum kann ich keine 
Garantien geben, dass diese Dienste jederzeit zur Verfügung stehen. Es ist 
natürlich nice to have, aber man kann/darf sich nicht zu 100% darauf 
verlassen. 
 
 
 
 

 
 


